

Phases	Duree	Taches
Analyse	1 Semaine 01 Mai 2026 07 Mai 2026	Analyse du cahier des charges
		Définition des pages: Accueil, Catalogue, Réservation, Profil, Espace admin, Authentification (Login/Inscription)
Maquettage	2 Semaine 07 Mai 2026 23 Mai 2026	Creation des maquettes (Figma)
		Créer un design moderne et attractif (UI/UX)
Conception & Base de Données	1 Semaine 19 Mai 2026 24 Mai 2026	Réalisation du MCD / MLD
		Script SQL
Développement Front-end	2 Semaine 24 Mai 2026 08 Mai 2026	Intégration HTML et Styling avec CSS
		Interactivité avec JavaScript
Développement Back-end	2 Semaine 24 Mai 2026 08 Mai 2026	Configuration de PHP et MySQL & Connexion via PDO
		Développement des fonctionnalités (Affichage des voitures , Système de reservation)
		Développement Espace Admin (CRUD, Statut des reservation)
		Protection SQL Injection, Validation des formulaires
Tests & Déploiement	1 Semaine 08 Mai 2026 14 Mai 2026	Vérifier que tout fonctionne correctement