

Phases	Duree	Taches
Analyse	1 Semaine	Analyse du cahier des charges
		Définition des pages : Accueil, Catalogue, Réservation, Profil, Espace admin, Authentification (Login/Inscription).
Maquettage	2 Semaine	Creation des maquettes (Figma)
		Créer un design moderne et attractif (UI/UX)
Conception & Base de Données	1 Semaine	Réalisation du MCD / MLD
		Script SQL
Développement Front-end	2 Semaine	Intégration HTML et Styling avec CSS
		Interactivité avec JavaScript
Développement Back-end	2 Semaine	Configuration de PHP et MySQL & Connexion via PDO
		Développement des fonctionnalités (Affichage des voitures, Système de reservation)
		Développement Espace Admin (CRUD, Statut des reservation)
		Protection SQL Injection, Validation des formulaires
Tests & Déploiement	1 Semaine	Vérifier que tout fonctionne correctement